

Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования МУП "КЭС" на 2016-2023 годы

№ № п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования 2016-2023г.г.	Ввод мощностей		Объем финансирования****									
			С/П *	МВт						км	план 2016-2023 г.г.	итого	план 2016 г.	план 2017 г.	план 2018 г.	план 2019 г.	план 2020 г.	план 2021 г.	план 2022 г.	план 2023 г.	итого
	ВСЕГО		4,116	23,00			38,345	38,345	38,345	4,116/23,0	4,116/23,0	15,53984	3,56228	3,57801	3,57747	3,57747	3,69576	3,73824	1,07609	38,34516	
1	Техническое перевооружение и реконструкция реконструкция влз-10 кв ф14 ПС "Целинное поле"								2016-2023г.г.												
		П	2,065	16,5	2016	2023	26,35854	26,35854	26,35854	2,065/16,5	2,065/16,5	3,55322	3,56228	3,57801	3,57747	3,57747	3,69576	3,73824	1,07609	26,35854	
2	Новое строительство								2016г.												
2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по ул.школьной в с.Новый Мир	П	0,150	1,35	2016	2016	2,11830	2,11830	2,11830	0,15/1,35	0,15/1,35	2,11830								2,11830	
2.2	Установка трансформаторной подстанции по ул.школьной в с. Новый мир	П		2016	2016	1,04456	1,04456	1,04456				1,04456									1,04456
2.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	П	0,135	0,35	2016	2016	0,19647	0,19647	0,19647	0,135/0,35	0,135/0,35	0,19647								0,19647	
2.4	Прокладка КЛ-0,4кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	П		0,04	2016	2016	0,08487	0,08487	0,08487	/0,04	/0,04	0,08487									0,08487
2.5	Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения дома культуры в с. Верхняя Эконь	П	0,077	0,35	2016	2016	0,57443	0,57443	0,57443	0,077/0,35	0,077/0,35	0,57443								0,57443	
2.6	Установка трансформаторной подстанции для жилого массива в с.Верхняя Эконь	П	0,255		2016	2016	1,06752	1,06752	1,06752	0,255	0,255	1,06752								1,06752	
2.7	Строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эконь	П		0,57	2016	2016	1,23262	1,23262	1,23262	0,255/0,57	0,255/0,57	1,23262									1,23262
2.8	Установка пункта секционирования для здания дома культуры в с.Хурба	П	0,630		2016	2016	1,42361	1,42361	1,42361			1,42361									1,42361
2.9	Строительство КЛЭП-10 кВ для здания дома культуры в с. Хурба	П		0,33	2016	2016	1,11080	1,11080	1,11080	0,63/0,33	0,63/0,33	1,11080									1,11080
2.10	Строительство ВЛЗ-10 кВ для асфальтобетонного завода в с. Селихино	П	0,250	0,31	2016	2016	0,46002	0,46002	0,46002	0,25/0,31	0,25/0,31	0,46002								0,46002	
2.11	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт	П	0,554	3,2	2016	2016	2,67342	2,67342	2,67342	0,554/3,2	0,554/3,2	2,67342								2,67342	

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования РAB, горизонт планирования может быть больше.

* В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.