

Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные Электрические Сети" Комсомольского района

Утверждаю
руководитель организации
Белокрылов Дмитрий Николаевич
(подпись)
« 28 » февраля 20 18 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года**	Объем финансирования [2018 год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода**	Объем корректировки****				Причины корректировки		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет			Объем ввода мощностей	
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план***	скорректированный объем
	ВСЕГО,																			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1.	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС	20,84383	4,17383	4,1623	0	0	4,1623	0	0	4,17383	0	16,68153	-0,01153	0,28%			2,065/2,76	2,065/2,94	По условию контракта №2 от 01.12.2017г. С ООО "КЭСМ" сроки выполнения работ сдвинуты до 15.03.2018г.	
2.	Новое строительство																			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
	<i>Справочно:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				

* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.

** В ценах отчетного года.

*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Исп. Урсуленко А.В.
тел.8(4217)560341