

Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные Электрические Сети" Комсомольского района

Утверждаю
руководитель организации
Белокрылов Дмитрий Николаевич
(подпись)
« 28 » февраля 20 18 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года**	Объем финансирования [2019 год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода**	Объем корректировки****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА			
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план***		скорректированный объем
	ВСЕГО.																				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС	16,68153	4,16923	4,17383						4,16923	4,17383	12,5077	0,0046	0,1%			2,065/2,61	2,065/2,76	По условию контракта №2 от 01.12.2017г. С ООО "КЭСМ" сроки выполнения работ сдвинуты до 15.03.2018г.		
2.	Новое строительство																				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
	<i>Справочно:</i>																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
...																					

* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.

** В ценах отчетного года.

*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Исп. Урсуленко А.В.
Тел.8(4217)560341